

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្ម ឆ្នាំ២០១៨

ឯកតា: លានរៀល

ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសម្បទាន	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ							កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់ ទទួល ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់ (ខែ)	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
			ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សត	លឡ	រយៈ ពេល សរុប			បុរេ លក្ខណៈ សម្បត្តិ	ការរៀបចំ ផែនការ	ផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល លើកសំណើ	ការវាយតម្លៃ កិច្ចសន្យា	ការចុះ កិច្ចសន្យា	ទី១		ទី២	ទី៣	ទី៤	
																						ចំនួនថ្ងៃ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I. លទ្ធកម្មទំនិញ																						
01	១. ការទិញប្រេងសាំងធម្មតា ប្រេងម៉ាស៊ូត និង ប្រេងម៉ាស៊ីន ប្រចាំឆមាសទី១	250.0		250.0						មករា	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		250.0		
02	២. ការទិញថយន្តរ៉ឺន ចំនួន ០៣ គ្រឿង	540.0		540.0						មករា	មិថុនា	92			12	30	24	26	កញ្ញា			540.0
03	៣. ការផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋាន សញ្ញាសក្តិ មួក...	490.0		490.0						កុម្ភៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មិថុនា		490.0		
04	៤. ការទិញសម្ភារការិយាល័យ	400.0		400.0						កុម្ភៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	កក្កដា			400.0	
05	៥. ការទិញដងស្តូចចល័ត ចំនួន ០១ គ្រឿង	800.0		800.0						កុម្ភៈ	មិថុនា	92		12	30	24	26	កញ្ញា			800.0	
06	៦. ការទិញសង្ហារឹម	300.0		300.0						កុម្ភៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	សីហា			300.0	
07	៧. ការចោះពុម្ពក្បាលលិខិត ប្តូរណាត និង ឯកសារបណ្តាអគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យាស្ថាន...	200.0		200.0						កុម្ភៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា		200.0		
08	៨. ការទិញប្រេងសាំងធម្មតា ប្រេងម៉ាស៊ូត និង ប្រេងម៉ាស៊ីន ប្រចាំឆមាសទី២	250.0		250.0						ឧសភា	សីហា	71		5	30	17	19	កញ្ញា			250.0	
សរុប	តម្លៃគម្រោង =	3,230.0		3,230.0																	940.0	2,290.0
	ចំនួនគម្រោង =	08		08																		03

TR

16.2

ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រចម្លង							កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់ ទទួល ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់ (ខែ)	តម្លៃទូទាត់ក្នុងគ្រឹះយាន			
			ឧបត	ឧបស	ឧបក	ឧបថ	ឧបត	ឧបត	រយៈ ពេល សរុប			បុរ លក្ខណៈ សម្បត្តិ	ការរៀបចំ ធនធាន	ផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល បើកសំណាក់	ការវាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា	ទី១		ទី២	ទី៣	ទី៤	
																						ចំនួនថ្ងៃ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
II. លទ្ធកម្មសំណង់																						
09	១. ការងារជួសជុលអាគារទីស្តីការក្រសួង	600.0		600.0					កុម្មុះ	មិថុនា	92		12	30	24	26	សីហា				600.00	
សរុប II	តម្លៃគម្រោង =	600.0		600.0																	600.00	
	ចំនួនគម្រោង =	01		01																	01	
III. លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																						
សរុប III	តម្លៃគម្រោង =																					
	ចំនួនគម្រោង =																					
សរុប III+II	តម្លៃគម្រោង =	3,830.0		3,830.0																	940.0 2,890.0	
	ចំនួនគម្រោង =	09		09																	03 06	

លេខ ២០៩..... សហវ-អលសា

បានឃើញ និង ឯកភាព

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០១៧

នេសាទ្នេមន្ត្រី

នាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ




បានពិនិត្យ និង ឯកភាព

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០១៧

នេសាទ្នេមន្ត្រី

នាយកដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងសិប្បកម្ម និង ប្រចានកណ្តាតិការលទ្ធកម្ម



ចម-ប្រសិទ្ធិ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០១៧

ប្រចានអន្តរាគមន៍លទ្ធកម្ម

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark